



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it

Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 22/07/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO tramite trattativa diretta sul MePA degli interventi di manutenzione per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale ai sensi dell'art. 1, comma 107 e segg., della legge 30 dicembre 2018, N. 145 (legge di bilancio 2019) – "LAVORI STRADALI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI DI VIA RAFFAELE TETI" – **APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE** – CUP: H27H19000770001 – LOTTO CIG 7902296CF1

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che:

- con Determinazione N. 50 del 24/04/2019 veniva affidato l'incarico per la progettazione per i lavori di **"messa in sicurezza di alcune vie del Centro Abitato mediante l'esecuzione di opere per la moderazione del traffico volte a ottenere il miglioramento della sicurezza"** nel Comune di SANT'ONOFRIO, all'Arch. Rosario MOSCATO;
- con Deliberazione di Giunta Comunale N. 48 Reg. del 06/05/2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo agli interventi di MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 "LEGGE BILANCIO 2019" – MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI DI VIA RAFFAELE TETI - CUP: H27H19000770001, redatto ai sensi dell'art. 23 commi 4, 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prodotto con nota protocollo N. 5660 del 11/12/2018 a firma dell'Arch. Rosario MOSCATO elaborato sulla base del Progetto Definitivo già approvato, per un importo di complessivi **€ 50.000,00**;
- con propria determinazione N. 58 del 07/05/2019 è stato disposto quanto segue:
 - ✓ Il contratto avrà ad oggetto l'esecuzione dei lavori riguardanti la **"MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI DI VIA RAFFAELE TETI"**;
 - ✓ Il contratto verrà perfezionato secondo le modalità previste dal MePA;
 - ✓ Le clausole ritenute essenziali sono riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
 - ✓ Procedere alla scelta del contraente con procedura prevista dal MePA (TD) e aggiudicazione tramite trattativa diretta;
 - ✓ L'importo stimato dei lavori è di **€ 44.222,90** così distribuito:
 - **€ 38.825,49** Importo dei lavori a base d'asta;
 - **€ 1.377,15** Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - **€ 4.020,26** IVA al 10%;
- con Determinazione N. 60 del 14/05/2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva e alla rimodulazione del quadro economico post gara dei lavori di **"MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 "LEGGE BILANCIO 2019" – MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI DI VIA RAFFAELE TETI - CUP: H27H19000770001"** nei confronti dell'impresa **"Impresa ROMANO S.r.l. con sede in IONADI (VV) Località Baracconi, Partita IVA: 03560180790"** per l'importo contrattuale di **€ 36.690,09 + € 1.377,15** per Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso + **€ 800,00** Costi della Sicurezza

compresi nell'offerta + IVA (= € 38.067,24 + IVA= € 41.573,96), a seguito di ribasso pari € 2.135,40 (=5,50%);

- la spesa di € 50.000,00 è interamente finanziata con i fondi previsti nella legge di bilancio 2019 attraverso il Decreto del 10 gennaio;
- in data 13/05/2019 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto, Rep. 911445, per un importo pari ad € 38.067,24 oltre IVA per un totale di € 41.573,36 IVA compresa;
- in data 14/05/2019 si è proceduto alla formale consegna definitiva dei lavori nei confronti della suddetta Impresa aggiudicataria;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 48 Reg. del 06/05/2019 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo agli interventi di "MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 "LEGGE BILANCIO 2019" – MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI DI VIA RAFFAELE TETI - CUP: H27H19000770001", per un importo di complessivi € 50.000,00; per come QTE di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO					
	Descrizione	%	sub- parziali	IMPORTI	
				Parziali	TOTALI
A)	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE :				
A.1	Lavori				
A.1.1	Lavori a base D'Asta (soggetti a ribasso)			€ 38.825,49	€ 38.825,49
A.1.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 1.377,15	€ 1.377,15
				Importo complessivo della voce A	€ 40.202,64
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :				
B.1	SPESE GENERALI				€ 4.076,27
B.1.1	SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI			€ 3.919,49	
B.1.2	INARCASSA	4%		€ 156,78	
B.2	IMPREVISTI (max 5,00% di A) :				€ -
B.3	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ex Art. 113 D.L. n 50/2016	2%		€ 804,05	€ 804,05
B.4	I.V.A. SU A+B.1+B.2.1				€ 4.917,04
B.4.1	I.V.A. 10% SU A	10%		€ 4.020,26	
B.4.2	I.V.A. 22% SU B.2	22%		€ 896,78	
				Importo somme a disposizione (da B.1 a B.5) :	€ 9.797,37
				Arrotondamento :	€ -
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) :				€ 50.000,00

VISTA la Determinazione N. 60 del 14/05/2019 con la quale veniva approvato il nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito di appalto aggiudicato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO					
	Descrizione	%	sub-parziali	IMPORTI	
				Parziali	TOTALI
A)	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE :				
A.1	Lavori				
A.1.1	Lavori a base D'Asta (soggetti a ribasso)			€ 38.825,49	€ 38.825,49
A.1.1.2	Ribasso d'asta del 5,5%			€ 2.135,40	€ 2.135,40
A.1.1.3	Importo netto dei lavori			€ 36.690,09	€ 36.690,09
A.1.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 1.377,15	€ 1.377,15
				TOTALE LAVORI DI CONTRATTO A.1.1.2 + A.1.1.3	€ 38.067,24
B.1	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :				
B.1.1	SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI			€ 3.841,09	
B.1.2	INARCASSA	4%		€ 153,64	
				TOTALE B.1	€ 3.994,73
B.2	IMPREVISTI (max 5,00% di A) :				€ -
B.3	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ex Art. 113 D.L. n 50/2016	2%		€ 804,05	€ 804,05
B.4	I.V.A. 10% SU A	10%		€ 3.806,72	
				TOTALE IVA B.4	€ 3.806,72
				Importo somme a disposizione (da B.1 a B.4) :	€ 8.605,51
				ECONOMIA REALIZZATA DA BASE D'ASTA:	€ 3.327,26
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) :				€ 50.000,00

VISTO il contratto di Appalto in data 13/05/2019 Rep. 911445, per un importo pari ad € 38.067,24 oltre IVA per un totale di € 41.573,36 IVA compresa, con il quale venivano affidati al "Impresa ROMANO S.r.l." l'esecuzione dei lavori sopra descritti;

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi sono in corso;

DATO ATTO che:

- della nota a firma del direttore dei lavori datata 02/07/2019, acquisita al Prot. Gen. con N. 3112 in data 03/07/2019, con la quale veniva fatta formale richiesta per la redazione di perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016;
- della comunicazione trasmessa al Direttore dei Lavori datata 04/07/2019 da parte del Responsabile Unico del Procedimento con la quale si autorizzava la stesura della perizia di variante;
- gli interventi di variante, oltre a lavorazioni in più o meno di altre opere, non alterano la natura generale del contratto il tutto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- l'importo dei lavori in aumento, di perizia, è del 6,60%; e che la maggiore spesa è garantita dalla voce imprevisti del Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito della gara d'appalto;

VISTA la perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori, pervenuta al Prot. Gen. in data 22/07/2019 e registrata al N. 3417 ritenuta regolare e comprendente i seguenti Elaborati:

- V-01 Elenco Elaborati;

- V-02 Relazione Tecnica di Perizia;
- V-03 Computo metrico estimativo di Perizia;
- V-04 Elenco prezzi unitari;
- V-05 Quadro Comparativo;
- V-06 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- V-07 Atto di Sottomissione;
- V-05 Quadro Economico Definitivo;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

ESAMINATI tutti gli atti del procedimento;

PRESO ATTO infine che:

- in data 19/04/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 50/16 "NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI";
- i disposti del suddetto D. Lgs. 50/16 di applicano alle procedure ed ai contratti per le quali i relativi bandi o avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 09 del 23/04/2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 23/04/2019, esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio 2019/2021;

VISTI inoltre:

- il D. Lgs. N. 267/2000 TUEL;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

Che la premessa esplicativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

- 1. DI APPROVARE** la perizia di variante relativa ai lavori di *"MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 "LEGGE BILANCIO 2019" – MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI DI VIA RAFFAELE TETI - CUP: H27H19000770001"*, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatta dall'Arch. Rosario MOSCATO in data 22/07/2019, in qualità di direttore dei lavori, e composta dagli elaborati indicati in narrativa;
- 2. DI APPROVARE** il verbale di Concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa appaltatrice;
- 3. DI APPROVARE** il nuovo Quadro Tecnico Economico di perizia sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO					
	Descrizione	%	sub-parziali	IMPORTI	
				Parziali	TOTALI
A)	LAVORI OGGETTO DI PERIZIA				
A.1	Lavori a base D'Asta (soggetti a ribasso)			€ 38.825,49	€ 38.825,49
A.1.1	Ribasso d'asta del 5,5%			€ 2.135,40	€ 2.135,40
A.1.2	Importo netto dei lavori				€ 36.690,09
A.2	Lavori a base D'Asta (soggetti a ribasso) - Oggetto di Perizia			€ 2.573,84	€ 2.573,84
A.2.1	Ribasso d'asta del 5,5%			€ 141,56	€ 141,56
A.2.2	Importo netto dei lavori - Oggetto di Perizia				€ 2.432,27
A.3	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 1.377,15	€ 1.377,15
					€ 40.499,51
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :				
B.1	Spese tecniche per DL, prog.esecutiva, CSE			€ 3.841,09	
B.1.1	Inarcassa	4%		€ 153,64	
B.2	Spese tecniche per DL, prog.esecutiva, CSE (PERIZIA)			€ 626,68	
B.2.1	Inarcassa	4%		€ 25,07	
B.3	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ex Art. 113 D.L. n 50/2016	2%		€ 804,05	
					€ 5.450,53
C)	I.V.A. 10% SU A	10%		€ 4.049,95	
					€ 4.049,95
D)	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B+C) :				€ 50.000,00

4. DI DISPORRE che la presente Determinazione:

- venga pubblicata all'Albo on-line;
- venga inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000;

5. DI PRECISARE che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 113 della Costituzione, Ricorso al TAR entro 60 gg. oppure Ricorso Straordinario al P.d.R. entro 120 gg. dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza di esso.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Vincenzo GIANNINI



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 283527 del Bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Gregorio PROFITI

Pubblicazione all'Albo online del Comune