



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it

Tel.: 0963/262088 – Fax: 0963/262330 - Partita IVA 00311700793

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: NVXOC2

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 12/05/2023

OGGETTO:

LAVORI DI "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"

– Approvazione perizia di variante

CUP: H23D07000170004 CIG: 95288049CF

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Nominato con Decreto Sindacale N. 7/2022

Adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATE

- la Delibera del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, n. 32 del 11/05/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio 2023/2025;
- La Deliberazione di Giunta Comunale N. 74 del 25/11/2008 con la quale veniva approvato il PROGETTO GENERALE relativo ai lavori di "Ampliamento del Cimitero Comunale";
- La Delibera della Commissione Straordinaria N. 87 de 28/10/2009 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di "Ampliamento del cimitero comunale" – 1° lotto (CUP H23D07000170004), per un costo di **€ 298.880,85** nell'ambito del progetto generale di approvazione del 1° e 2° lotto dei medesimi lavori per complessivi **€ 937.514,78**;
- La Deliberazione di Giunta Comunale N. 77 del 11/11/2014 avente ad oggetto "Sistemazione area cimiteriale. esecuzione lavori di urbanizzazione e edificazione edicole e cappelle nell'ampliamento del cimitero comunale. Atto di indirizzo";
- La Deliberazione di Giunta Comunale N. 24 del 12/05/2015 con la quale veniva approvato e rimodulato il quadro economico riguardante la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti l'ampliamento del cimitero comunale 2° lotto per un importo di **€ 166.927,01**;
- La Deliberazione di Giunta Comunale N. 44 del 11/09/2015 con la quale veniva rettificata la delibera di giunta comunale N. 24 del 12/05/2015, riapprovato e rimodulato il quadro economico riguardante la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti all'ampliamento del cimitero comunale 2° lotto per un importo di **€ 177.966,49**;
- La Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica N. 77 del 07/08/2015 con la quale veniva affidato incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei lavori all'Arch. Rocco SERGI;
- La Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica N. 102 del 15/09/2015, a rettifica della determina N. 77 del 07/08/2015, con la quale veniva affidato incarico professionale per la redazione

del progetto definitivo, esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei lavori all'Arch. Rocco SERGI;

- La Delibera di giunta n. 35 dell'11/04/2019 con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE" predisposto dal professionista su indicato e trasmesso in data 02/11/2018 e registrato al N. 5126 di protocollo;

VISTO CHE:

- Con trattativa diretta n. 3336096 è stata attivata la gara sulla piattaforma MEPA, con le modalità della procedura telematica alla quale è stata invitata a partecipare l'impresa RIZZO Annunciato con sede in via A. Manzoni, 1- 89833 Dinami (VV) P.IVA 02809850791, appartenente alla categoria OG1;
- Con Determinazione del Responsabile del Servizio n.167 del 15/12/2022, venivano aggiudicati i lavori all'impresa RIZZO Annunciato con sede in via A. Manzoni, 1- 89833 Dinami (VV) P.IVA 02809850791, che ha offerto un ribasso del 1,5551% (uno/5551 %) sull'importo di euro 129.645,52 oltre euro 4.762,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo dell'appalto di euro **di euro 127.629,40 oltre euro 4.762,43** non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 10%, approvando il nuovo Quadro economico per come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A - Lavori

Importo a base d'asta	€ 127.629,40
Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€ 4.762,43
Sommano	€ 132.391,83

B - Somme a disposizione dell'Amm.ne

Iva sui lavori (10%)	€ 13.239,18
Spese tecniche compreso Cassa	€ 18.000,00
Iva su spese tecniche	€ 3.960,00
Incentivo R.U.P.	€ 2.729,73
Spese S.U.A.	€ 1.091,89
Spese AVCP	€ 50,00
Imprevisti	€ 2.000,00
Economie di gara	€ 2.211,73

Sommano **€ 43.288,53**

C - TOTALE COMPLESSIVO

€ 175.680,36

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio n.29 del 06/03/2023, veniva approvato il I° SAL redatto dal Direttore dei Lavori e liquidato all'impresa RIZZO Annunciato con sede in via A. Manzoni, 1- 89833 Dinami (VV) P.IVA 02809850791, l'importo **di euro 29.370,00** IVA inclusa;
- Con Determinazione del Responsabile del Servizio n.61 del 28/04/2023, veniva approvato il II° SAL redatto dal Direttore dei Lavori e liquidato all'impresa RIZZO Annunciato con sede in via A. Manzoni, 1- 89833 Dinami (VV) P.IVA 02809850791, l'importo **di euro 33.770,00** IVA inclusa;

PRESO ATTO:

- La nota del direttore dei lavori, con la quale veniva fatta formale richiesta per la redazione di perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016;
- della comunicazione datata 07/05/2023 da parte del Responsabile Unico del Procedimento con la quale si autorizzava la stesura della perizia di variante;
- gli interventi di variante, oltre a lavorazioni in più o meno di altre opere, non alterano la natura generale del contratto il tutto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- l'importo dei lavori in aumento, di perizia, è all'interno del 5,00%; e che la maggiore spesa è garantita dalla voce imprevisti del Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito della gara d'appalto;

VISTA la perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori, pervenuta al Prot. Gen. in data 09/05/2023 e registrata al prot. n. 1901 ritenuta regolare e comprendente i seguenti Elaborati:

- VAR – RELAZIONE DI PERIZIA E VERBALE CONCORDAMENBTO NUOVI PREZZI;
- VAR - COMPUTO METRICO;
- VAR - QUADRO COMPARATIVO;
- VAR – QUADRO ECONOMICO;
- VAR – ATTO SOTTOMISSIONE;
- VAR – ELENCO PREZZI;
- VAR – PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE;

DATO ATTO che alla spesa si farà fronte con il finanziamento citato in premessa;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

ESAMINATI tutti gli atti del procedimento;

PRESO ATTO infine che:

- in data 19/04/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 50/16 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI”;
- i disposti del suddetto D. Lgs. 50/16 di applicano alle procedure ed ai contratti per le quali i relativi bandi o avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso;

RICHIAMATI:

- relativamente all'intervento in oggetto, il CIG 95288049CF e il CUP H23D07000170004;
- il d.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore;

VERIFICATA la correttezza della documentazione contabile prodotta;

RITENUTO di approvare la Perizia di Variante dei lavori suddetto, la relativa documentazione come sopra descritta;

VISTI inoltre:

- il D. Lgs. N. 267/2000 TUEL;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

Che la premessa esplicativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

1. **DI APPROVARE** la perizia di variante relativa ai lavori di “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE” – CUP H23D07000170004 – LOTTO CIG 95288049CF, ai sensi. 106 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatta dall'Arch. Rocco SERGI in data 09/05/2023, in qualità di direttore dei lavori, e composta dagli elaborati indicati in narrativa;
2. **DI APPROVARE** lo schema Dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dalla D. Lav.;
3. **DI APPROVARE** il nuovo Quadro Tecnico Economico di perizia sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A - Lavori

Importo a base d'asta

€ 129.419,31

Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso

€ 4.762,43

Sommano

€ 134.181,74

B - Somme a disposizione dell'Amm.ne

Iva sui lavori (10%)	€ 13.418,17
Spese tecniche compreso Cassa	€ 18.000,00
Iva su spese tecniche	€ 3.960,00
Incentivo R.U.P.	€ 2.729,73
Spese S.U.A.	€ 1.091,89
Spese AVCP	€ 50,00
Imprevisti	€ 8,83
Economie di gara	€ 2.240,00
	€ 41.498,63
Sommano	€ 175.680,36
C - TOTALE COMPLESSIVO	

4. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva su CAP.PEG: **2732** – “**REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE**” in conto residui del Bilancio 2022.
5. **DI DARE ATTO**, altresì, che ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati attribuiti i seguenti codici: **CUP: H23D07000170004 – LOTTO CIG 95288049CF**.
6. **DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario il controllo presso Agenzia Entrate Riscossione di eventuali inadempienze del beneficiario, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29/09/1973 N. 602 e s.m.i..
7. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.
8. **DI DISPORRE** che la presente Determinazione:
- venga pubblicata all'Albo on-line;
 - venga inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
 - è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Vito De Caria

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. **2732** del Bilancio – Residuo 2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Biagio PRONESTI'

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)