
COMUNE DI SANT'ONOFRIO
(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 - PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec'it

Tel.: 0963/262088- Fax 09631262330 - Partita lvA 003f 17OO793

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: NVXOC2

DETERMINAZIONE N. 1 02 DEL 25l1Ol2O2O

OGGETTO: Interventi di manutenzione per la messa in sicurezza ed efficientamento ai sensi del Decre-

to legge 34 del 3O/A4/201g (decreto crescita) - "Messa in Sicurezza ed Efficientamento di

un fabbricato adibito a Deposito comunale di Via Melissandra" - APPROVAZIONE STATO

FINALE - CUP: H29J19000290001 - LOTTO CIG 807286963E

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

VISTO il D. Lgs. N.267 /2OOO, come modificato ed integrato dal D. Lgs. N' 126/2014;

VISTO i l  D. Lgs. N. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. N. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO i l  Regolamento comunale suicontrol l i  interni ;

VfSTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

vfsTo il decreto Sindacale, N. 14 del oz/01/zo2o con il quale veniva incaricato l'Arch. Vincenzo GIANNINI'

delle funzioni direttive connesse allArea Tecnica LL.PP. del Comune di SANT'ONOFRIO (W);

V1STA la Del ibera diGiunta Comunale N.71 del 18/10/2019 diapprovazione Progetto Def ini t ivo/Esecut ivo;

DATO ATTO che:
,* con Deliberazione di Giunta comunale N. 71 Reg. del 18/10/2019 è stato approvato il Progetto Definiti-

volEsecutivo retativo agli INTERVENTI Dl MANUTENZIONE PER LA MESSA lN SICUREZZA ED EFFICIENTA-

MENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 34 DEL 30/04/2019 (DECRETO CRESCITA) - "MESSA IN SICUREZZA

ED EFFICIENTAMENTO DI UN FABBRICATO ADIBITO A DEPOSITO COMUNALE DI VIA MELISSANDRA" -

CUp: H29J19000290001, redatto ai  sensi del l 'art .23 commi 4,7 e 8 del D. Lgs.50/2016 e s.m-i .  a f i rma

del l ,Arch. Vincenzo GtANNtNt in qual i tà di  Responsabi le del l 'Uff ic io Tecnico del Comune di

SANT'ONOFRIO;
,+ con propria determinazione N. 180 del 21/10/2019 è stato disposto quanto segue:

- ll contratto avrà ad oggetto l'esecuzione dei lavori riguardanti la "MESSA tN SICUREZZA ED EFFICIEN-

TAMENTO DI UN FABBRICATO ADIBITO A DEPOSITO COMUNALE DI VIA MELISSANDRA";

- ll contratto verrà perfezionato secondo le modalità previste dal MePA;

- Le clausole ritenute essenziali sono riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto;

- procedere alla scelta del contraente con procedura prevista dal MePA (TD) e aggiudicazione tramite

trattativa diretta;
-  L ' importo st imato dei lavoriè di€ 49-107,15 così distr ibui to:

. € 43.682.00 lmporto dei lavori a base d'asta;

. € 960,86 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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. € 4.464,29IVA al 10%;
- è stata indetta una trattativa diretta, aisensi dell'art.36 comma 6 del D. Lgs.50/2016 con aggiudicazione

al "Ribasso a Corpo" e rivolta all 'operatore economico iscritto e abilitato sul portale M.e.P.A. per la
specifica categoria di lavori bando "Lavorí di manutenzione - lmpianti per la produzione di energia
elettrica" - Ditta lmpresa D.t.D. S.r.l., con sede in PaZZO, località "Gutumara", Partita IVA N.
O243475O796t

Lr Con determinazione N. 188 del 25/10/2019 è stato aggiudicato in via definitiva, l 'affidamento dei lavori
per " MESSA tN STCUREZZA ED EFFTCIENTAMENTO Dl UN FABBRTCATO ADlBtrO A DEPOSITO COMUNALE
Dl VIA MELISSANDRA" - CUP: H29J19000290001 - CIG: 807286963E, alla Ditta D.L.D. S.r.l., con sede in
PIZZO, focafità "Gutumara", Partita IVA N. 02434750796" per l'importo contrattuale di € 4O.667,94 +
€ 960,86 per Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso + € 610,O2 Costi della Sicurezza compresi
nef l 'offerta + IVA (= € 47.628,80 + IVA= C 45-791,68), a seguito di ribasso pari € 3.014,06 (=6,90%), -

giusto CONTRATTO N. 1078268 del2511012019 e relativo verbale diconsegna ordinarío che ha dato av-
vio ai lavori di che trattasi;

t r  con Determinazione N.73 del 28/08/2020 si  l iquidava i l  1 'Stato d'Avanzamento Lavori  a tut to i l
24lO8l2O2O dell' importo netto di €. 23.966,78 con il corrispondente certificato di pagamento N. 1 in data
24/08/2020 dell'importo di C 22.200,00 IVA esclusa;

VISTO il verbale di Sospensione dei lavori del Direttore dei Lavori N. 1 del 20/11/2A19;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori N. 1 del 03/06/2020;

PRESO ATTO:
- della documentazione contabile, predisposta dal responsabile unico del procedimento Arch. Vincenzo

GIANNINI acquisi ta al  Prot.  Gen. con N.4418 del26/10/2020 relat iva al lo Stato Finale dei Lavori  del l ' importo
af netto del ribasso pari al 6,90% di € 40.667,94 comprensiva dei seguenti documenti, nonché il Certificato
di Regolare Esecuzione:
-' Libretto delle Misure;
'r Stato Finale dei Lavori;
e Registro di contabilità;
!. Sommario del Registro di contabilità;
-' Relazione sul Conto Finale e Stato Finale dei Lavori;
g Certificato di ultimazione lavori;

- della refazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione datato 10/10/2020;
- che il credito d'impresa, al netto delle somme già corrisposte, risulta pari ad € 19.428,80 oltre IVA;

RICONOSCIUTA la regolarità degli elaborati tecnici sopra menzionatí;

RICHIAMATI:
- relativamente all ' intervento in oggetto, il CIG 807286963E e il CUP H29J19000290001;
- il d.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore;

VERIFICATA la correttezza della documentazione contabile prodotta;

RITENUTO di approvare lo stato di avanzamento lavori suddetto, la relativa documentazione contabile e il
certificato di pagamento come sopra descritti;

VISTI inoltre:
- il D. Lgs. N. 26712000 TUEL;
- i l  Regolamento Comunale sul l 'ordinamento generale degl i  uf f ic i  e deiservizi ;
-  i l  Regolamento Comunale di  Contabi l i tà;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;

1. Dl APPROVARE la contabilità finale dei lavori in oggetto, predisposta dal responsabile unico del proce-
dimento Arch. Vincenzo GÍANNINI acquisita al Prot. Gen. con N.4418 del26/10/2020, così composta:
o Certificato di ultimazione lavori;
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. Stato finale dei lavori;

. Registro di contabilità;

. Verbali sospensioni/riprese lavori;

2. Df APPROVARE la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione datato 10/10/2020;

3. Dl APPROVARE il Certificato di pagamento N. 2 del 2611O12020, per un importo complessivo pari €

21.371,68 di cui € 19.428.80 per imponibile ed € 1.942,88 per iva al 1OY", emesso dal RUP Arch. Vincen-

zo GIANNINI;

Df DARE ATTO che la somm a di € 21.371,68 IVA inclusa, quale credito residuo al netto delle somme già

corrisposte, verrà liquidata con successivo prowedimento;

Dl DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario

aisensidel l 'art .183 comma 7 del D. Lgs.267/2000;

Dl DAREATTO aisensidel l 'art .6 bis del la L.n.241/1990 e del l 'art .  1 co.9lett .  e) del la L. n.190/2012de1
fa insussistenzadi cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del pre-

sente procedimento;

DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno

assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

IL RES DEIL'AREA TECNICA

Pubblicazione all'Albo online del Comune

4.

6.

7.
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