



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

*Area Tecnica*

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC [ufftecnico.santonofrio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.santonofrio@asmepec.it)

Tel.: 0963/262088 – Fax: 0963/262330 - Partita IVA 00311700793

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: NVXOC2

## DETERMINAZIONE N. 82 DEL 01/08/2022

### OGGETTO:

ASMECOMM RdO 80842630E0 – CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO DI CUI AL COMMA 853 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 – LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE – CUP H25B18001750001 – LOTTO CIG 80842630E0 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ENTRO 5 %

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

### PREMESSO:

- Che con decreto interdipartimentale del Ministero dell'Interno del 6 Marzo 2019, concernente “Contributi per l'anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all'articolo 1, commi da 853 a 861 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dalla legge 21 giugno 2017 n. 96”, è stato assegnato al Comune di SANT'ONOFRIO un contributo di € 1.500.000,00 per la realizzazione dell'intervento di razionalizzazione ed efficientamento delle reti di raccolta e distribuzione delle acque per la messa in sicurezza del territorio comunale;
- Che con Delibera G.M. N. 33 del 30/03/2019 l'amministrazione comunale ha preso atto dei contributi ricevuti e nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Arch. Vincenzo GIANNINI;
- Con Determina N. 185 del 24/10/2019 è stato preso atto della verifica dei requisiti ed è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza, per i lavori di “Razionalizzazione ed efficientamento delle reti di raccolta e distribuzione delle acque per la messa in sicurezza del territorio comunale di SANT'ONOFRIO e pertanto veniva affidato allo Studio di Ingegneria di Pasquale Romano MAZZA con sede in Via Stefano Colloca 89900 VIBO VALENTIA P.Iva 02267990790;
- Con deliberazione N. 76 del 28/10/2019 esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE” – CUP H25B18001750001 – LOTTO CIG 80842630E0, per l'importo complessivo di € **1.191.916,68** oltre IVA;

- Che con Determina a Contrarre N. 190 del 31/10/2019 si è stabilito di selezionare il contraente mediante espletamento sul portale ASMECOMM di procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- con Determinazione N. 42 del 26/04/2021 sono stati omologati i verbali di gara e presa atto della SENTENZA N. 00726/2021 REG.PROV.COLL. N. 00867/2020 REG.RIC. pubblicata in data 02/04/2021, relativamente ai lavori di DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SANT'ONOFRIO';
- con determinazione n. 62 del 27/05/2021 si prendeva atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate, in ordine ai requisiti di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta "SF COSTRUZIONI S.R.L., con sede in VIBO VALENTIA (VV), 89900 - Via Emanuele Paparo n° 14, codice fiscale e partita IVA 03313010799" e si dava efficacia alla determinazione N. 42 del 26/04/2021 e, di conseguenza, all'aggiudicazione in via definitiva dell'appalto dei lavori di "RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE - CUP H25B18001750001- LOTTO CIG 80842630E0" alla ditta "SF COSTRUZIONI S.R.L., con sede in VIBO VALENTIA (VV), 89900 - Via Emanuele Paparo n° 14, codice fiscale e partita IVA 03313010799", per l'importo di € 1.068.839,76 oltre € 46.076,46 per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A.;
- che in data 03/06/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 3/2021;
- in data 16/06/2021 si è proceduto alla formale consegna dei lavori nei confronti della suddetta Impresa aggiudicataria;

RICHIAMATA la delibera n. 76 del 28/10/2019 esecutiva come per legge, con la quale la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE" – CUP H25B18001750001 – LOTTO CIG 80842630E0, per l'importo complessivo di **€ 1.191.916,68** oltre IVA, per come QTE di seguito riportato:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A - Importo lavori       | Voce                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Importo        |
|                          | A                                                         | Lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|                          | A.1                                                       | Importo lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.145.840,22 € |
|                          | A.2                                                       | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totali di lavori A.1)                                                                                                                                                                                                                                                 | 46.076,46 €    |
|                          | TOTALE LAVORI                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.191.916,68 € |
| B - Somme a disposizione | B.1                                                       | Prestazioni Tecniche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                          | B.1.1                                                     | Progettazione definitiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.958,05      |
|                          | B.1.2                                                     | Progettazione esecutiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.901,04      |
|                          | B.1.3                                                     | Direzione lavori e contabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53.102,91      |
|                          | B.1.4                                                     | Assistente al RUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.000,00 €    |
|                          | B.1.5                                                     | Verifiche e collaudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.000,00 €     |
|                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 124.962,00 €   |
|                          | B.1.6                                                     | I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28.591,31 €    |
|                          | TOTALE SPESE TECNICHE                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153.553,31 €   |
|                          | B.2                                                       | Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|                          | B.2.1                                                     | Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900,01 €       |
|                          | B.3                                                       | Lavori in economia (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                          | B.3.1                                                     | Lavori in economia (compreso I.V.A.) "previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale"                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                          | TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900,01 €       |
|                          | B.4                                                       | Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|                          | B.4.1                                                     | Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | - €            |
|                          | B.5                                                       | I.V.A. sui lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                          | B.5.1                                                     | I.V.A. sui lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119.191,67 €   |
|                          | B.6                                                       | Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|                          | B.6.1                                                     | Attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP .... per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. | 23.838,33 €    |
|                          | TOTALE INCENTIVI                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.838,33 €    |
|                          | B.7                                                       | Altro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                          | B.7.1                                                     | Tassa Autorità di Vigilanza LLPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600,00 €       |
|                          | B.7.2                                                     | Pareri, autorizzazioni (certificati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - €            |
|                          | B.7.3                                                     | Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - €            |
|                          | B.7.4                                                     | Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.000,00 €     |
|                          | B.7.5                                                     | Pubblicazione avvisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000,00 €     |
|                          | TOTALE ALTRO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.600,00 €    |
|                          | B                                                         | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 308.083,32 €   |
| C                        | IMPORTO TOTALE INTERVENT: (A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.500.000,00 € |

**VISTA** la Determinazione N. 42 del 26/04/2021 con la quale veniva approvato il nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito di appalto aggiudicato come di seguito riportato:

| A - Importo lavori                | Voce                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Importo        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                   | A                                      | Lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|                                   | A.1                                    | Importo lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.068.839,76 € |
|                                   | A.2                                    | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totali di lavori A.1)                                                                                                                                                                                                                                                 | 46.076,46 €    |
|                                   | TOTALE LAVORI                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.114.916,22 € |
|                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| B - Somme a disposizione          | B.1                                    | Prestazioni Tecniche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                                   | B.1.1                                  | Progettazione definitiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.958,05      |
|                                   | B.1.2                                  | Progettazione esecutiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.901,04      |
|                                   | B.1.3                                  | Direzione lavori e contabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53.102,91      |
|                                   | B.1.4                                  | Assistente al RUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.000,00 €    |
|                                   | B.1.5                                  | Verifiche e collaudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.000,00 €     |
|                                   | B.1.6                                  | I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.048,91 €    |
|                                   | TOTALE SPESE TECNICHE                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 156.010,91 €   |
|                                   | B.2                                    | Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|                                   | B.2.1                                  | Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - €            |
|                                   | B.3                                    | Lavori in economia (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                                   | B.3.1                                  | Lavori in economia (compreso I.V.A.) "previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale"                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                                   | TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - €            |
|                                   | B.4                                    | Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|                                   | B.4.1                                  | Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | - €            |
|                                   | B.5                                    | I.V.A. sui lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                                   | B.5.1                                  | I.V.A. sui lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111.491,62 €   |
|                                   | B.6                                    | Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|                                   | B.6.1                                  | Attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP .... per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. | 22.298,32 €    |
|                                   | TOTALE INCENTIVI                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.298,32 €    |
|                                   | B.7                                    | Altro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                                   | B.7.1                                  | Tassa Autorità di Vigilanza LLPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600,00 €       |
|                                   | B.7.2                                  | Pareri, autorizzazioni (certificati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - €            |
|                                   | B.7.3                                  | Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - €            |
|                                   | B.7.4                                  | Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.101,71 €     |
|                                   | B.7.5                                  | Pubblicazione avvisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - €            |
|                                   | TOTALE ALTRO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.701,71 €     |
|                                   | B                                      | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| C                                 | ECONOMIA                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88.581,22 €    |
|                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| IMPORTO TOTALE INTERVENT: (A+B+C) |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.500.000,00 € |

VISTO il contratto d'appalto in data 03/06/2021 - Rep. 3/2021;

VISTO il contratto di Appalto in data 03/06/2021 Rep. 3/2021, per un importo pari ad € 1.114.916,22 oltre IVA come per legge 10%, con il quale venivano affidati al "Impresa F COSTRUZIONI S.R.L., con sede in VI-BO VALENTIA (VV), 89900 - Via Emanuele Paparo n° 14, codice fiscale e partita IVA 03313010799", per l'importo di € 1.068.839,76 oltre € 46.076,46 per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A l'esecuzione dei lavori sopra descritti;

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi sono in corso;

PRESO ATTO:

- della nota a firma del direttore dei lavori datata 28/02/2022, acquisita al Prot. Gen. con N. 600/UT/2022 in data 28/02/2022, con la quale veniva fatta formale richiesta per la redazione di perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016;
- della comunicazione trasmessa al Direttore dei Lavori datata 04/08/2022 da parte del Responsabile Unico del Procedimento con la quale si autorizzava la stesura della perizia di variante;
- gli interventi di variante, oltre a lavorazioni in più o meno di altre opere, non alterano la natura generale del contratto il tutto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- l'importo dei lavori in aumento, di perizia, è del 5,00%; e che la maggiore spesa è garantita dalla voce imprevisti del Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito della gara d'appalto;

VISTA la perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori, pervenuta al Prot. Gen. in data 22/08/2022 e registrata al N. 600/UT/2022 ritenuta regolare e comprendente i seguenti Elaborati:

- TAV. 1 VAR – RELAZIONE TECNICA;
- TAV. 2 VAR - COMPUTO METRICO;
- TAV. 3 VAR - QUADRO COMPARATIVO;
- TAV. 4 VAR – QUADRO ECONOMICO;
- TAV. 5 VAR – VERBALE CONCORDAMENBTO NUOVI PREZZI;
- TAV. 6 VAR – ATTO SOTTOMISSIONE – SCHEMA;
- TAV. 7 VAR – ELENCO PREZZI;
- TAV. 8 VAR – ANALISI PREZZI;
- TAV. 9 VAR – RETE IDRICA;
- TAV. 10 VAR – RETE ACQUE BIANCHE;
- TAV. 11 VAR – PLANIMETRIA BITUME;
- TAV. 12 VAR – LIBRETTO DELLE SEZIONI;
- TAV. 13 VAR – ALLACCI ALLE UTENZE;

DATO atto che alla spesa si farà fronte con il finanziamento ai sensi del decreto interdipartimentale del Ministero dell'Interno del 6 Marzo 2019, concernente “Contributi per l'anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all'articolo 1, commi da 853 a 861 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dalla legge 21 giugno 2017 n. 96”, di € 1.500.000,00 per la realizzazione dell'intervento di razionalizzazione ed efficientamento delle reti di raccolta e distribuzione delle acque per la messa in sicurezza del territorio comunale;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

ESAMINATI tutti gli atti del procedimento;

PRESO ATTO infine che:

- in data 19/04/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 50/16 “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI”;
- i disposti del suddetto D. Lgs. 50/16 di applicano alle procedure ed ai contratti per le quali i relativi bandi o avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso;

RICHIAMATI:

- relativamente all'intervento in oggetto, il CIG 80842630E0 e il CUP H25B18001750001;
- il d.lgs. 50/2016;

- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore;

VERIFICATA la correttezza della documentazione contabile prodotta;

RITENUTO di approvare lo stato di avanzamento lavori suddetto, la relativa documentazione contabile e il certificato di pagamento come sopra descritti;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno in corso;

VISTI inoltre:

- il D. Lgs. N. 267/2000 TUEL;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

## **D E T E R M I N A**

Che la premessa esplicativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

- 1. DI APPROVARE** la perizia di variante relativa ai lavori di "RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE" – CUP H25B18001750001 – LOTTO CIG 80842630E0, ai sensi. 106 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatta dallo Studio di Ingegneria di Pasquale Romano MAZZA con sede in Via Stefano Colloca 89900 VIBO VALENTIA P.Iva 02267990790 in data 04/08/2022, in qualità di direttore dei lavori, e composta dagli elaborati indicati in narrativa;
- 2. DI APPROVARE** lo schema Dell'atto di sottomissione ed il verbale di Concordamento dei nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa appaltatrice e dalla Dir. Lav.;
- 3. DI APPROVARE** il nuovo Quadro Tecnico Economico di perizia sotto riportato:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| A - Importo lavori                             | Voce                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Importo        |              |
|                                                | A                                      | Lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |
|                                                | A.1                                    | Importo lavori di perizia a base d'asta                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.198.210,67 € |              |
|                                                | A.2                                    | Importo dei lavori al netto del ribasso (6,720%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.117.690,91 € |              |
|                                                | A.3                                    | Importo Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46.076,46 €    |              |
| TOTALE LAVORI                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.163.767,37 € |              |
| B - Somme a disposizione                       | B.1                                    | Prestazioni Tecniche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |
|                                                | B.1.1                                  | Progettazione definitiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.958,05 €    |              |
|                                                | B.1.2                                  | Progettazione esecutiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.901,04 €    |              |
|                                                | B.1.3                                  | Direzione lavori e contabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55.530,24 €    |              |
|                                                | B.1.4                                  | Assistente al RUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.000,00 €    |              |
|                                                | B.1.5                                  | Verifiche e collaudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.000,00 €     |              |
|                                                | B.1.6                                  | I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.604,28 €    |              |
|                                                | TOTALE SPESE TECNICHE                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 158.993,61 € |
|                                                | B.2                                    | Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |
|                                                | B.2.1                                  | Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - €            |              |
|                                                | B.3                                    | Lavori in economia (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |
|                                                | B.3.1                                  | Lavori in economia (compreso I.V.A.) "previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale"                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
|                                                | TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | - €          |
|                                                | B.4                                    | Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |
|                                                | B.4.1                                  | Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | - €            |              |
|                                                | B.5                                    | I.V.A. sui lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
|                                                | B.5.1                                  | I.V.A. sui lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116.376,74 €   |              |
|                                                | B.6                                    | Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |
|                                                | B.6.1                                  | Attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP .... per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. | 23.275,35 €    |              |
|                                                | TOTALE INCENTIVI                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 23.275,35 €  |
|                                                | B.7                                    | Altro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |
|                                                | B.7.1                                  | Tassa Autorità di Vigilanza LLPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600,00 €       |              |
|                                                | B.7.2                                  | Pareri, autorizzazioni (certificati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - €            |              |
|                                                | B.7.3                                  | Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso I.V.A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - €            |              |
|                                                | B.7.4                                  | Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.101,71 €     |              |
|                                                | B.7.5                                  | Pubblicazione avvisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - €            |              |
|                                                | TOTALE ALTRO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 6.701,71 €   |
|                                                | B                                      | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 305.347,41 € |
| C                                              | ECONOMIA                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.885,22 €    |              |
| IMPORTO TOTALE INTERVENT: (A+B+C)              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.500.000,00 € |              |

4. DI IMPUTARE la spesa complessiva su MISSIONE: 09 – PROGR.: 04 – TITOLO: 2 – MACR: 02 – CAP.PEG: 2746 – “EFFICIENTAMENTO RETE RACCOLTA ACQUE ” in conto residui del Bilancio 2020.
5. DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP: H25B18001750001 – LOTTO CIG 80842630E0.
6. DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla società SF COSTRUZIONI S.R.L. con cod. IBAN come indicato in fattura, con indicazione nel mandato dei seguenti codici CUP e CIG.
7. DI DEMANDARE al Servizio Finanziario il controllo presso Agenzia Entrate Riscossione di eventuali inadempienze del beneficiario, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29/09/1973 N. 602 e s.m.i..
8. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.
9. DI DISPORRE che la presente Determinazione:
- venga pubblicata all'Albo on-line;
  - venga inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;

- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**Geom. Nazareno PAPATOLO**

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

---

**AREA FINANZIARIA**

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. **2746** del Bilancio 2020.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

**Dott. Biagio PRONESTI'**

Pubblicazione all'Albo online del Comune