COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC **ufftecnico.santonofrio@asmepec.it**

Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 183 DEL 12/12/2018

OGGETTO: **ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ANTISISMICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA STANISLAO D'ALOE UBICATA IN VIA BADEA 62, DI CUI AL D.L. N. 104 DEL 12/09/2013 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DELLA LEGGE N. 128 DEL 08/11/2013 - CUP: H26J17000100002 - RIMODULAZIONE PROGETTO E QUADRO ECONOMICO**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale N. 07 del 30/03/2015 veniva approvato il Progetto Definitivo relativo ai lavori di "Adeguamento strutturale, antisismico e messa in sicurezza degli impianti dell'edificio della scuola media Stanislao D'Aloe ubicata in Via Badea 62;
- Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento, N. 3 del 04/01/2017, Delibera di G.R. N. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione CALABRIA", è stato riconosciuto a valere sul finanziamento FSC Delibera CIPE 26/2016, un contributo pari a € 424.017,00 per i lavori di *"Adeguamento strutturale, antisismico e messa in sicurezza degli impianti dell'edificio della Scuola Media "Stanislao D'ALOE"* ubicata in Via Badea, 62, del Comune di SANT'ONOFRIO;
- Con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica N. 88 del 11/07/2018 veniva affidato incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. Bruno CICONTE Capogruppo Mandatario RTP ARCHITETTO CICONTE;
- Con Delibera di Giunta Comunale N. 81 del 31/10/2018 veniva approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo;
- Con Verbale di validazione del 29/10/2018 sottoscritto dal progettista e del RUP veniva validato il Progetto Esecutivo;

VISTA la nota della Regione CALABRIA Prot. N. 404080 del 28/11/2018 e pervenuta a questo Ente via PEC in data 29/11/2018, con la quale veniva richiesta, tra l'altro, la rimodulazione del Progetto e conseguentemente del Quadro Economico;

EVIDENZIATO che si rende pertanto necessario procedere alla rimodulazione del Progetto escludendo le spese non ammissibili;

CONSIDERATO che si rende, inoltre necessario procedere alla rimodulazione anche del Quadro Economico;

ATTESO che si rende necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo rimodulato;

VISTA la nota del Progettista capogruppo RTP pervenuta in data 11/12/2018 e registrata al N. 5664, con la quale veniva trasmesso il Progetto Definitivo-Esecutivo rimodulato per come richiesto dalla Regione CALABRIA con nota Prot. N. 404080 del 28/11/2018;

VISTO, pertanto, il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "Adeguamento strutturale, antisismico e messa in sicurezza degli impianti dell'edificio della scuola media Stanislao D'Aloe ubicata in Via Badea 62" predisposto dal professionista su indicato e composto dai seguenti elaborati:

- EL.TEC.00 ELENCO ELABORATI
- EL.TEC.01 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

- EL.TEC.02 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA INFISSI
- EL.TEC.03 RELAZIONE GEOLOGICA
- EL.TEC.04 RELAZIONE SULLA RISPOSTA SISMICA LOCALE
- EL.TEC.05 CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO STATO DI FATTO
- EL.TEC.06 CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO STATO DI PROGETTO
- EL.TEC.07 DOCUMENTAZIONE DI AFFIDABILITÀ STATO DI FATTO
- EL.TEC.08 DOCUMENTAZIONE DI AFFIDABILITÀ STATO DI PROGETTO
- EL.TEC.09 RELAZIONE DI ACCETTABILITÀ
- EL.TEC.10 RELAZIONE DI CALCOLO STATO DI FATTO
- EL.TEC.11 RELAZIONE DI CALCOLO STATO DI PROGETTO
- EL.TEC.12 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
- EL.TEC.13 RELAZIONE SUI MATERIALI
- EL.TEC.14 SCHEDA DI INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO
- EL.TEC.15 SCHEDA DI VULNERABILITÀ SISMICA STATO DI FATTO
- EL.TEC.16 SCHEDA DI VULNERABILITÀ SISMICA STATO DI PROGETTO
- EL.TEC.17 TABULATI DI CALCOLO
- EL.GRA.01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE SCALA 1:2000
- EL.GRA.02 INQUADRAMENTO URBANISTICO SCALA 1:500
- EL.GRA.03 STATO DI FATTO SCALA 1 :200
- EL.GRA.04 STATO DI PROGETTO SCALA 1:100
- EL.GRA.05 STATO DI PROGETTO SCALA 1:100
- EL.GRA.06 INTERVENTI DI RINFORZO EL.GRA.07 INTERVENTI DI RINFORZO
- EL.GRA.08 AREA ESTERNA
- EL.TEC.18 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE
- EL.TEC.19 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- EL.TEC.20 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- EL.TEC.21 QUADRO ECONOMICO
- EL.TEC.22 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- EL.TEC.23 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- EL.TEC.24 STIMA DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- EL.TEC.25 STIMA DI INCIDENZA DELLA SICUREZZA
- EL.TEC.26 SCHEMA DI CONTRATTO
- EL.TEC.27 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- EL.TEC.28 CRONOPROGRAMMA;

EVIDENZIATO che il quadro economico dei lavori risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO					
	Descrizione	%	sub-parziali	IMPORTI Parziali	IMPORTI TOTALI
A)	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE :				
A.1	Lavori				
A.1.1	*Lavori sogetti a ribasso d'Asta*				€ 292.420,57
a)	*Lavori*			€ 191.808,39	
b)	*Costo della manodopera*			€ 100.612,18	
A.1.2	*Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)*			€ 8.455,45	€ 8.455,45
			Importo complessivo della voce A		€ 300.876,02
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :				
B.1	Indagini Geologiche e prove sui materiali	<10%			€ 30.051,31
a)	Indagini Geologiche			€ 1.310,81	
b)	prove sui materiali			€ 28.740,50	
B.2	Spese Generali (max 15%)	<15%			€ 44.860,25
a)	PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA - CSP - CSE - DL			€ 34.434,88	
b)	GEOLOGO			€ 1.100,00	
c)	COLLAUDI			€ 3.252,58	
d)	FONDO INCENTIVANTE			€ 2.900,00	
e)	Pubblicazione bando e s+ese gara SUA			€ 1.146,00	
f)	Contributo obbligatorio AVCP per gare e affidamenti			€ 497,29	
g)	C.N.P.A.I.A. 4% SU B.2.a e B.2.c			€ 1.507,50	
h)	EPAP 2% SU B.2.b			€ 22,00	
B.3	Imprevisti (max 5% di A)	< 5,0%		€ 2.660,80	€ 2.660,80
			Importo complessivo spese generali (da B.1 a B.3)		€ 77.572,36
B.4	I.V.A. SU A+B.1+B.2				€ 45.568,62
B.4.1	LAVORI	10%		€ 30.087,60	
B.4.2	SPESE GENERALI	22%		€ 8.869,73	
B.4.3	INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE SUI MATERIALI	22%		€ 6.611,29	
			Importo somme a disposizione (da B.1 a B.4) :		€ 123.140,98
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) :				€ 424.017,00

RITENUTO di dover provvedere alla relativa approvazione amministrativa;

ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell'articolo 183, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
- della Deliberazione della Giunta Comunale N. 16 Reg. del 27/02/2018 con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente;

1. **DI APPROVARE**, come col presente atto approva, la rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori di *"Adeguamento strutturale, antisismico e messa in sicurezza degli impianti dell'edificio della Scuola Me-*

dia "Stanislao D'ALOE" ubicata in Via Badea, 62, del Comune di SANT'ONOFRIO per l'importo complessivo di **€ 424.017,00** (pari all'importo ammesso a finanziamento) redatto dai Tecnici dall'Arch. Bruno CICONTE in qualità di **Capogruppo Mandatario RTP ARCHITETTO CICONTE**, dall'Arch. Francesco DI LEO **(Mandante)**, dall'Arch. Francesco ALESSANDRIA **(Mandante)**, dall'Arch. Flora MARIA GIANCOTTI **(Giovane professionista Mandante RTP)**, così come risulta dal nuovo quadro economico descritto in premessa, variato rispetto all'approvazione avvenuta con Delibera Giunta Comunale N. 81 del 31/10/2018 citata;

2. **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico dei lavori di "Adeguamento strutturale, antisismico e messa in sicurezza degli impianti dell'edificio della scuola media Stanislao D'Aloe ubicata in Via Badea 62", per le motivazioni esposte in premessa, nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO

	Descrizione	%	sub-parziali	IMPORTI Parziali	IMPORTI TOTALI
A)	**LAVORI, SERVIZI E FORNITURE :**				
A.1	**Lavori**				
A.1.1	***Lavori sogetti a ribasso d'Asta***				€ ***292.420,57***
a)	*Lavori*			€ *191.808,39*	
b)	*Costo della manodopera*			€ *100.612,18*	
A.1.2	***Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)***			€ *8.455,45*	€ ***8.455,45***
		Importo complessivo della voce A			€ **300.876,02**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :**				
B.1	**Indagini Geologiche e prove sui materiali**	**<10%**			€ **30.051,31**
a)	**Indagini Geologiche**			€ 1.310,81	
b)	**prove sui materiali**			€ 28.740,50	
B.2	**Spese Generali (max 15%)**	**<15%**			€ **44.860,25**
a)	PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA - CSP - CSE - DL			€ 34.434,88	
b)	GEOLOGO			€ 1.100,00	
c)	COLLAUDI			€ 3.252,58	
d)	FONDO INCENTIVANTE			€ 2.900,00	
e)	Pubblicazione bando e s+ese gara SUA			€ 1.146,00	
f)	Contributo obbligatorio AVCP per gare e affidamenti			€ 497,29	
g)	C.N.P.A.I.A. 4% SU B.2.a e B.2.c			€ 1.507,50	
h)	EPAP 2% SU B.2.b			€ 22,00	
B.3	**Imprevisti (max 5% di A)**	< 5,0%		€ 2.660,80	€ **2.660,80**
		Importo complessivo spese generali (da B.1 a B.3)			€ **77.572,36**
B.4	**I.V.A. SU A+B.1+B.2**				€ **45.568,62**
B.4.1	LAVORI	10%		€ **30.087,60**	
B.4.2	SPESE GENERALI	22%		€ **8.869,73**	
B.4.3	INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE SUI MATERIALI	22%		€ **6.611,29**	
		Importo somme a disposizione (da B.1 a B.4) :			€ **123.140,98**
C	**IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) :**				€ **424.017,00**

3. **DI DARE ATTO** che la su riportata rimodulazione del quadro economico non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, in quanto la stessa rientra nei limiti dell'importo originario del finanziamento assicurato con i fondi di cui al Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento, N. 3 del 04/01/2017, Delibera di G.R. N. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione CALABRIA", riconosciuto a valere sul finanziamento FSC Delibera CIPE 26/2016, un contributo pari a **€ 424.017,00** per i lavori di *"Adeguamento strutturale, antisismico e messa in sicurezza degli impianti dell'edificio della Scuola Media "Stanislao D'ALOE"* ubicata in Via Badea, 62, del Comune di SANT'ONOFRIO;

4. **AVVERTE** che, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge N. 241 del 07/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso – giurisdizionale al T.A.R. di CATANZARO ai sensi dell'art. 2, lettera b) ed art. 21 della legge N. 1034/1971 e ss.mm.ii. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

5. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente Determinazione:
   - è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
   - va pubblicata all'Albo on line di quest'Ente;
   - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico. –

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Vincenzo GIANNINI

AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 2402 del Bilancio 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Gregorio PROFITI

Pubblicazione all'Albo online del Comune